CRONOGRAMA MORRO ABAIXO

ATIVIDADES / SEMANAS	AGOSTO							SETEMBRO																				OUTUBRO																	NOVEMBRO							
	23	24	25	26	27	30	31	1	2	3	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	1	4	5	6	7	8	13	14	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29	3	4	5	8	9	10	11	12
Divulgação do Regulamento																																																					
Inscrição: entrega do nome da equipe e participantes																																																					
Entrega de um Croqui em folha A4, com o conceito de concepção do carrinho																																																					
Apresentar(através de fotos ou outros meios) os materiais que serão utilizados para a construção do carrinho																																																					
Apresentar (através de fotos ou outros meios) o início da construção do carrinho. Neste ponto deve se mostrar o chassi do carrinho já montado.																																																					
Apresentar (através de fotos ou outros meios) o sistema de direção e de freio do carrinho, e explicar.																																																					
Entregar um relatório explicando a concepção do carrinho e o conceito que a equipe acredita que seja um diferencial para ganhar a competição																																																					
Entrega de um desenho técnico de pelo menos um elemento do carrinho por intergrante. 1º Módulo desenhos manuais, 2º módulo em AutoCad.																																																					
Entrega de uma planilha em excel contendo a descrição, a especificação correta dos elementos que compôem o carrinho, os materiais mecânicos utilizados, o preço adquirido por elemento e o preço total do carrinho.																																																					
Entrega de um relatório explicanto o processo de fabricação de pelo menos um componente do carrinho, por integrante																																																					
Apresentar o carrinho já na fase final antes do acabamento																																																					
Entrega do carrinho para avaliação técnica.																																																					
Exposição do Carrinho para Escola e Comunidade																																																					
Prova contra relógio																																																					
Fechamento da contagem final e premiações																																																					

Estão definidos 10 datas de entregas (8 DE SETEMBRO A 8 DE NOVEMBRO) que a equipe deverá cumprir. Cada entrega valerá 1 ponto, totalizando no final 10 pontos